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Resumen 
 
Mueve (la danza a las barrios de Montevideo).01 responde al programa de 
desarrollo cultural y democratización de la Intendencia Municipal de 
Montevideo. Con el objetivo de contribuir a la democratización de las 
actividades culturales, a partir de un modelo de descentralización de las 
exhibiciones artísticas contemporáneas, se propone realizar durante el período 
de cuatro meses, cuatro presentaciones de cuatro obras de danza 
contemporánea para espacios no convencionales, acompañadas de instancias 
de reflexión y trasmisión de conocimientos sobre el género, en cada uno de los 
seis distritos periféricos de Montevideo. 

 
Fundamentación  

 
Los servicios y bienes culturales generados en el sector de la danza 
contemporánea no han conseguido buena visibilidad social, teniendo como 
contrapartida cierto alejamiento de los públicos. Ésto es debido, en parte, a una 
cierta dificultad de comunicar adecuadamente sus procesos creativos y 
propuestas escénicas, dejándolo al alcance principalmente de públicos 
específicos. También es debida a la dificultad de garantizar una presencia 
estable en las programaciones de los teatros locales y a la imposibilidad de 
tener presencia continua en los medios de comunicación, sobre todo en los 
tradicionales y mas masivos, como en el caso de la televisión y radio. 
 
Debido a esta situación, la mayoría de las compañías o artistas, no arriesgan a  
exhibir sus producciones fuera de los recintos convencionales, alejando a las 
esferas sociales con menos recursos o que son desmotivadas a asistir a los 
espectáculos por motivos de distancia. 
 
Por consecuencia, se observa, según los números aportados por el Sistema de 
Investigación Cultural (SIC) que la clase de ciudadanos que acceden a la oferta 
cultural propuesta por la danza son superiormente mujeres, los jóvenes y 
personas de edad media, de ingresos medio-altos y con un nivel educativo 
terciario. Si bien, la asistencia a espectáculos en vivo registran variaciones 
positivas, los números marcan, aún en el 2009 que el 75% de los ciudadanos 
no asisten a estos tipos de espectáculos. 
 
Mueve.01 es iniciar un modelo de acercamiento de las expresiones artísticas a 
beneficio de los ciudadanos, aprovechando los recursos urbanísticos como 
medio de expansión del arte contemporáneo, acotando las brechas de 
desigualdad  en la ciudad de Montevideo. 
 
Hablar de un desarrollo basado en la democratización de la cultura, significa 
comenzar a abrir las esferas de participación, dando herramientas concretas 
que se mantengan en el tiempo para el goce de nuestros derechos culturales 
 



 

  

 
Finalidad 

 
Mueve.01 responde a una finalidad social, basada en el acceso de las 
expresiones artísticas contemporáneas por parte de una población de la ciudad 
que se muestra al margen o excluidas, por razones socio-económicas y/o 
geográficas, de la oferta cultural Montevideana. 
 
Permitir a la ciudadanía involucrarse con el arte a partir de su entorno, 
contribuyendo a promover la interacción de los habitantes con su ciudad desde 
una mirada que apunta hacia la educación y conservación de los espacios 
públicos. 
 
Socializar el género de la danza a través de la sensibilización, contribuyendo a 
la expansión del conocimiento del arte, para que pueda ser reconocido, 
apropiado y transmitido en base al desarrollo de nuestra democracia. 
 

 Objetivo general 
 
Contribuir a la democratización de las actividades culturales a partir de un 
modelo de descentralización de las exhibiciones artísticas contemporáneas en 
barrios periféricos de la ciudad de Montevideo.  
 

Objetivos específicos. 
 
1- Acercar la danza contemporánea a los barrios montevideanos. 
2- Fomentar la creación de espectáculos para espacios no convencionales, 
fuera de los circuitos estables. 
3- Resignificar y revalorizar los espacios urbanos 
4- Facilitar información a partir de una Escuela de espectadores para la danza 
contemporánea en barrios periféricos. 
5-Crear un catálogo/librillo sobre las experiencias y documentos generados 
durante el período de ejecución del proyecto. 
 

Metas 
 
Intervenir espacios urbanos en los 6 distritos periférico de la ciudad de 
Montevideo, cada uno de ellos con cuatro espectáculos de calidad en danza 
contemporánea, en puntos estratégicos donde converjan personas de varios 
barrios de estas zonas: según la diagramación efectuada por la Intendencia 
Municipal de Montevideo, referimos a los distritos 8,9,10,12,17 y 18. 
 
Participación de 50 personas en las actividades efectuadas por la Escuela de 
espectadores en los distritos determinados. 
 
Recibir 20 propuestas a la convocatoria a creadores de danza contemporánea. 
 
Participación/ colaboración de tres profesionales provenientes de las ramas de 
la sociología, teoría de la danza y del periodismo para la redacción de 
documentos medulares de la publicación del catálogo/ librillo a ser distribuido 
en los 18 centros comunales de Montevideo.  
 

 



 

  

 
 
Beneficiarios 

 
Los beneficiarios directos son los vecinos de los barrios visitados por 
Mueve.01, principalmente personas de nivel económico medio bajo y alejados 
de los principales puntos de las ofertas culturales, entendida como el centro de 
Montevideo. 
Mueve.01 apunta a un público cautivo por lo cual no hace distinción de género 
y edades. 
Los beneficiarios indirectos son los creadores y artistas de danza 
contemporánea. 
  

Procedimiento de ejecución 
 
La metodología a llevarse adelante con mueve.01 consiste en un trabajo 
continuo de participación con Centros Comunales de los distritos establecidos 
por el proyecto, además de asesoramiento con agentes y artistas del sector, en 
estrecha relación con la Asociación de Danza del Uruguay (ADDU) y la Red 
Sudamericana de Danza (RSD).  
 
Dicha participación se mantendrá a lo largo de cinco etapas, las cuales 
detallamos a continuación: 
Etapa 1:  
Formación de equipo ejecutivo de trabajo. 
Vinculación con los Centros Comunales, ADDU y RSD 
Lineamientos de contenidos. 
Redacción de la convocatoria pública para obras nacionales de danza 
contemporánea en espacios no convencionales 
Etapa 2: 
Lanzamiento del proyecto, con principal enfoque en los medios de 
comunicación. 
Lanzamiento de las bases y convocatoria. 
Recepción y selección de propuestas en base a convocatoria. 
Etapa 3: 
Publicación de resultados de la convocatoria Mueve.01 
Trabajo conjunto con artistas seleccionados por condiciones técnicas de 
presentación. 
Difusión de las actividades. 
Etapa 4: 
Ejecución de las actividades. 
Recopilación de documentos para catalogo/librillo de Mueve.01. 
Etapa 5: 
Cierre de proyecto. 
Lanzamiento del catálogo/librillo Mueve.01. 
 
Entendemos la participación de los Centros Comunales como agentes 
escenciales, debido al estrecho trabajo que estos vienen realizando con las 
zonas de su jurisdicción, siendo fuentes de información importantes para el 
éxito de cada una de las actividades, considerándolos el principal nexo entre el 
proyecto y los beneficiarios directos.   
 
 
 
 



 

  

 
 
 
En cuento al procedimiento de ejecución de las actividades concretas del 
proyecto, entendidas como las presentaciones de las obras en espacios no 
convencionales y las instancias de reflexión en la Escuela de Espectadores, se 
accionará de la siguiente manera: 
1- Cada una de las cuatro obras, seleccionadas en la convocatoria abierta, 
hará un total de seis funciones, distribuidas en los seis distritos periféricos de 
Montevideo, 
siendo los días de presentación los sábados y domingos de las semanas 
correspondiente a los meses de agosto a noviembre. 
2- Las Escuelas de espectadores serán realizadas por personas idóneas en 
arte contemporáneo. Estas se llevarán acabo en los seis distritos, en dos 
instancias: el primer sábado y último domingo de presentaciones de obras, 
entendiendo la primera como instancia de reflexión general sobre la danza y la 
segunda como reflexión sobre las obras que participaron en la programación. 
 
De esta forma, vale destacar que cada distrito presenciará las cuatro obras de 
Mueve.01, distribuidas en diferentes barrios, a convenir según criterios y 
acuerdos con los Centros Comunales correspondientes; las Escuelas de 
espectadores se llevarán a cabo en las instalaciones (Casa) de los Centros 
Comunales. 
 
Una de las principales amenazas del proyecto es el factor climático, por lo cual, 
en caso de mal tiempo las actividades se pasan para el próximo fin de semana, 
sin interrumpir la programación establecida, permitiendo superposiciones en las 
presentaciones de espectáculos en diferentes barrios. 
 

Difusión 
 
1- La misma se realizará durante el período previo y durante ejecución de 
actividades de presentación de obra y de las escuelas de espectadores, 
contando con los medios tradicionales de comunicación entendidos como 
televisión, radio y prensa local. También se contará con pegatinas en los 
barrios de los distritos establecidos por el proyecto, afiches en espacios 
culturales de relevancia, en los 18 Centros Comunales de Montevideo y en 
escuelas y liceos de los distritos involucrados. Se contará con motos parlantes 
el día previo y día de presentación de los espectáculos. 
 
2- El día de lanzamiento del proyecto a realizarse en el Salón Azul de la 
Intendencia Municipal de Montevideo, contará con la presencia de los medios 
locales de comunicación. 
 
3- La selección de obras a conformar la programación Mueve.01 será publicada 
en los diarios locales de Montevideo, también serán informados por medio de la 
base de datos de la Asociación de Danza del Uruguay, Red Sudamericana de 
Danza y portales Web Culturales. 
 
4- Se utilizará otros medios no tradicionales pero efectivos como facebook, 
tweeter, así como diarios zonales y distribución de información en las radios 
comunitarias de las zonas establecidas. 
 
 

 



 

  

 
 
Seguimiento 

 
En relación a la metodología de trabajo se analizarán indicadores cualitativos 
proveniente de la primera etapa del proyecto, pero que se mantienen durante 
todo el tiempo de ejecución, permitiendo hacer modificaciones en la 
comunicación y planteo de trabajo con Centros Comunales, ADDU y RSD. 
 
1-Indicadores cualitativos. 
1.1 Recepción y vinculación de la propuesta en los Centros Comunales. 
1.2 Información relevante al proyecto por medio de Centros Comunales. 
1.3 Aportes efectuados por la ADDU y la RSD. 
1.4 Aportes para la redacción de convocatoria y lineamientos por parte de los 
Centros Comunales, ADDU y RSD 
1.5 Comunicación interna del equipo de trabajo. 
 
 
Durante la ejecución de las actividades propuestas, se analizará en las dos 
primeras presentaciones y actividad de escuela de espectadores, los siguientes 
indicadores cuantitativos que nos permitan realizar cambios significativos en la 
metodología de difusión. 
 
1-Indicadores cuantitativos 
1.1 Cantidad aproximada de personas asistente a los espectáculos. 
1.2 Cantidad de personas asistente a las Escuela de espectadores. 

 
Evaluación 

 
Se realizará una evaluación ex_post del proyecto, la cual será acompañada de 
los documentos recopilados que formaran parte de nuestro catálogo/ librillo de 
Mueve.01, realizados por un sociólogo, teórico en danza y periodista, teniendo 
una visión, desde estas tres ramas, sobre el impacto social y cultural de 
nuestro proyecto. Se adjuntará los resultados provenientes de los análisis de 
seguimiento y se evaluará los siguientes indicadores cualitativos: 
 
1-Indicadores cuantitativos  
1.1 Cantidad de propuestas artísticas que respondieron a la convocatoria. 
1.2 Repercusión en los medios de comunicación. 
1.3 Total de personas asistente a las actividades. 
1.4 Recepción del Catálogo/librillo, distribuidos por Centros Comunales. 
 
Además se le entregará al público de las presentaciones una encuesta con las 
siguientes preguntas, que aportarán datos útiles a nuestro análisis evaluativo: 
1-¿Por cual medio se entro de la presentación de esta obra? 
2-¿Que le pareció la obra? Muy buena, buena, mala, muy mala. 
3-¿Con que frecuencia asiste a espectáculos de danza contemporánea? 
Siempre, casi siempre, rara vez, esta es la primera vez. 
4-Sexo- edad. 
 
 
 
 
 



 

  

 

Presupuesto  
 

 
                                                                                                          1 Dólar 

            

                                                                                                        3.96 
                              

 21.20 
 
 

 Cuadro resumen del costo total del proyecto Total 
 1  Recursos Humanos U$S 44.731 
 2  Materiales y otros U$S 20.660 
 3 Administración U$S   2.026 
 4 Promoción y difusión U$S   3.075 
 Total U$S 70.492 

 
 
 
1 

Recursos Humanos Cantidad de 
personas 

Período 
de 

trabajo 
(Meses) 

 
Honorario 
por mes 

(U$S) 

 
Total 
(U$S)

 Coordinador General. 1 10 meses 952 9.520 
 Productor 3  10 meses 477 14.310
 Director de prensa 1  10 meses 377 3.770 
 Diseñador Gráfico 1  3 meses 377 1.131 
 Técnico iluminación 2  4 meses 200   800 
 Técnico de sonido 2  4 meses 200   800 
 Fotógrafo 1  4 meses  300 1.200 
 Curador de obras 2  1 mes 400    800 
 Compañía/ Artistas 4 

Compañías/Artistas 
 Única 
partida 

1.500 6.000 

 Teórico en arte 
contemporáneo 

2   4 meses 400 1.600 

 Sociólogo 1   4 meses 400 1.600 
 Periodista 1   4 meses 400 1.600 
 Teórico de danza 1   4 meses 400 1.600 
 Total U$S    44.731
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

2 Materiales y otros  Descripción  Total 
(U$S) 

 Equipamiento de sonido Alquiler para las 6 fines de semanas  1.415
 Equipamiento de luces Alquiler para las 6 fines de semanas  1.500
 Transporte de escenografía Traslado hasta Periferia de Montevideo.     679 
 Transporte de Pasajeros Traslados desde Centro hasta periferia.      566
 Catering Para lanzamiento y cierre completo.  1.500
 Publicación de librillo Total de 2000 ejemplares 15.000
 Total U$S  20.660
 
 
 

3 Administración Descripción  Total 
(U$S)

 Teléfono   Para el período de trabajo de 10 meses  943 
 Revisión Limitada   Realizada por Contador Público  283 
 Papelaría   Para el período de trabajo de 10 meses  700 
 Timbres     100 
 Total U$S  2.026
 
 
 

4 Promoción y difusión Descripción  Total 
(U$S)

 Afiches  Cantidad 5 mil  500 
 Postales  Cantidad 10 mil  500 
 Pegatina  En los 6 barrios periféricos  849 
 Moto Parlante  2 veces en cada uno de los 6 barrios periféricos   566 
 Spot publicitario  Para televisión y radio  660 
 Total U$S  3.075
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Actividad 
Meses - 2010 

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 
Semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas 

Etapa 1           
Formación de equipo ejecutivo de trabajo                                        
Vinculación Centros Comunales, ADDU y RSD                                        
Redacción de convocatoria pública                                        
Difusión lanzamiento del proyecto                                        

          
Lanzamiento del proyecto                                        
Lanzamiento de las bases y convocatoria                                        
Recepción de convocatorias                                        
Selección de obras                                        
Etapa 3           
Publicación de resultados de la convocatoria                                        
Trabajo con artistas por condiciones técnicas                                        
Difusión de las actividades.                                        
Etapa 4           
Presentaciones de obras zona 8                                         
Escuela de Espectadores zona 8                                         
Presentaciones de obras zona 9                                         
Escuela de Espectadores zona 9                                         
Presentación de obras Zona 10                                         
Escuela de Espectadores zona 10                                         
Presentación de obras zona 12                                         
Escuela de Espectadores zona 12                                         
Presentación de obras zona 17                                         
Escuela de Espectadores zona 17                                         
Presentación de obras zona 18                                         
Escuela de Espectadores zona 18                                         
Recopilación de documentos para librillo                                         
Etapa 5           
Cierre de Proyecto                                         
Lanzamiento del librillo                                         
Evaluación                                         
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